
АКТ ;./1

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий

г.Березовский

концессионного соглашения от 08.04.2016г . .NH-KC

ddиюля2017г.

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от
21.07.2005 NQl15-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных
мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от
08.04.2016 NQ1-KC.

Концедент - Березовский городской округ, от имени которого выступает Управление
культуры и спорта Березовского городского округа.

Концессионер - Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ГорСвет».

На основании постановления администрации Березовского городского округа от NQ
«О создании комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением
концессионера условий концессионного соглашения от 08.04.2016 NQ1-KC» (далее -
Комиссия), комиссией осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1) Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по
концессионному соглашению, а также подтверждающие копии документов,
представленные концессионером;

2) проведен визуальный осмотр строящегося объекта соглашения NQ1 и
соответствующего земельного участка (06.07.2017г.).

в ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие
результаты контроля по состоянию на текущую дату:

1. Концессионером получены результаты инженерно-геодезических и инженерно
геологическихизыскании по объекту «Пункт проката спортивного инвентаря Экстрим
парк «Горизонта» (работы выполнены 000 «Компания ЭКОТЕХПРОМ», договор NQ10 от
26.04.2016).

Стоимостьработ (выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических
изысканий)-149602,58 рублей (акт сдачи-приемки работ от 26.12.2016г., счет-фактура NQ10
от 26.12.2016г.).

2. Концессионеромразработана проектная документация на объект «Пункт проката
спортивного инвентаря» (Свердловская обл., г.Березовский, ул.Ленина, 63б) для создания
объекта соглашения NQ1 (договора подряда на производство архитектурно-проектных
работ NQ8 от 22.04.2016 и NQ24 от 21.10.2016, подрядчик- 000 «ГРАНДПРОЕКТ»):
- Эскизный проект (ЭП);
- Пояснительная записка (ПЗ) 125.1-12/16-ПЗ (оригинал);
- Планировочная организация земельного участка (ПЗУ) 125.1-12/16-ПЗУ;
- Схема планировочной организации земельного участка;
- Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения (схема);
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- Стройгенплан (схема);
- Организация доступа инвалидам (ОДИ) 125.1.-12/16-0ДИ;
- Наружные сети водопровода и канализации 125.l-12/16-BK (рабочий проект).

Представленная концессионером проектная документация соответствует технико
экономическим показателям объекта спорта «Фнзкультурно-оздоровительный комплекс с
многофункциональным залом, расположенный на территории «Экстрим-парка «Горизонт»
г.Березовский Свердловской области», определенным концессионным соглашением
(приложение 1) в части объекта соглашения N21 (отчет о соответствии прилагается).

Стоимость работ (разработка проектной документации, исполнитель 000
«Грандпроект», договора подряда 22.04.2016г. N28 и от 21.10.2016r.N224) - 873500,00
рублей (акт N212 от 17.07.2017г.).

3. Концессионером получено Разрешение на строительство N2 66-RU66304000-
023-2017 от 02.03.2017.

4. Концессионером получены технические условия N24-009/17 от 15.02.2017г.для
присоединения к электрическим сетям, заключен договор N2 4-009/17 от 15.02.2016г. об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с АО «Уральские
электрические сети», осуществлен авансовый платеж в размере 422 411,30 рублей (принят
в соответствии с условиями договора).

5. Концессионером заключены Типовой договор о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
N2395 (В) от 23.03.2017г. и Типовой договор о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе водоотведения N2396 (К) от 23.03.2017г.
(Технические условия N2321), осуществлены авансовые платежи в соответствии с
условиями договоров в размерах 209 321,75руб. и 149485,59 руб., соответственно.

6. Концессионером заключены договора на выполнение строительно-монтажных
работ. Исполнитель работ - 000 «Авеста» (договор N2 24103 от 24.03.2017г., сметная
стоимость - 4 501 253,96 рублей, в том числе конструкции железобетонные - 4 448970,52
руб. и динамические испытания свай - 52 283,44 руб., договор N201106 от 01.06.2017г.,
сметная стоимость - 655 087,62 руб.). Заключен договор N213 от 09.06.2017г. на
выполнение работ по врезке водопроводной сети в центральную магистраль, сметная
стоимость - 39739,13 рублей, исполнитель -МУП БВКХ «Водоканал»).

Объем фактически выполненных работ по состоянию на 21.07.2017 составил 2 480
135,70рублей, в том числе:

- подготовительные работы - 630 140,95 рублей (акт о приемке выполненных работ
(форма N2KC-2) N21 от 11.07.2017г., справка о стоимости выполненных работ (форма
N2KC-3) N21 от 11.07.2017г.);

- конструкции железобетонные - 1 263 487,28 рублей (акт о приемке выполненных
работ (форма N2KC-2) N22 от 10.07.2017г., справка о стоимости выполненных работ (форма
N2КС-З)N22 от 10.07.2017г.);

- динамические испытания свай - 52283,44 рублей (акт о приемке выполненных
работ (форма N2KC-2) N21 от 10.07.2017, справка о стоимости выполненных работ N21 от
10.07.2017г. (форма NQKC-3);

- устройство наружного водопровода и канализации - 494484,90 рублей(акт о
приемке выполненных работ (форма NQKC-2) NQ 1 от19.07.2017г., справка о стоимости
выполненных работ (форма NQKC-3) NQ 1 от 19.07.2017г.);

- подключение (врезка) водопроводной сети в центральную магистраль - 39739,13
рублей(акт N23533 от 30.06.2017, счет-фактура N23534 от 30.06.2017г.).

7. Общий объем инвестиций, направленных концессионером на финансирование
расходов на создание объекта соглашения Мо1 ТТА ~~----



4 284 456,92 рублей, из них бюджетные инвестиции составили 3 000 000,00 рублей,
собственные средства концессионера - 1 284 456,92 рубля.

Заключение:
1. Руководствуясь П.16 концессионного соглашения Комиссия считает

возможным осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности в целях реализации
концессионного соглашения NQ 1-КС от 08.04.2016 на строительство 2 (двух) этажного
здания с «рабочей» крышей, состоящего из многофункциональных залов, оснащенных
технологическим и спортивным оборудованием, вспомогательных помещений, и
предназначенного для обслуживания комплекса сооружений территории «Экстрим-парка
«Горизонт» (объект соглашения NQ 1) вразмере 3 000000 (три миллиона) рублей 00
копеек.

Члены комиссии:

С.В.Ильиных
заместитель главы администрации
Березовского городского округа, председатель Комиссии

заместитель главы администрации
Березовского городского округа,
начальник финансового управления Березовского городского округа

заведующий отделом инвестиционного развития
администрации Березовского городского округа

Н.А.МихаЙлова

начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики Березовского городского округа И.В.Тимина

заместитель начальника управления культуры, спорта и
молодежной политики Березовского городского округа К.А.Репин

директор муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства
Березовского городского округа» ..--:;::Воробьев С.Е.

Истомина Н.В.

главный специалист отдела инвестиционного развития
администрации Березовского городского округа, секретарь Комиссии

~-- --~~~~~~
Батанова И.Ю.



Отчет

о соответствии проектной документации по объекту«Пункт проката спортивного
инвентаря» на соответствие технико-экономическим показателям объекта спорта

«Физкультурно-оздоровитсльный комплекс с многофункциональным залом,
расположенный на территории «Экстрим-парка «Горизонт» г.Березовский

Свердловской области», определенным концессионным соглашением (приложение
1 концессионного соглашения N2 l-КС от 08.04.2016)

Пункт согласно Исполнение пункта согласно эскизному
Приложения 1 (п.2) плану

1 Холл 1 этаж.
Атриум (530,4 м2)

2 Место для раздевания и 1 этаж
переодевания (при Раздевалка муж. - 10,4 м2
наличии технической Раздевалка жен. - 10,4 м2
возможности гардероб)

3 Наличие двух 1 этаж
санитарных узлов (для 2 санитарных узла (2,8м2 каждый)
мужчин и для женщин)

4 Наличие двух душевых 1 этаж
(мужская на 4 места, Расположение душевой мужской в
женская на 4 места) (при помещении мужской
наличии технической раздевалки( техническая возможность не
возможности) менее чем 2 места)

Расположение душевой женской в
помещении женской
раздевалки.( техническая возможность не
менее чем 2 места)

5 Помещение кафе 1 этаж
Буфет 9,3 м2

6 Пункт проката, ремонта 1 этаж.
и сушки спортивного Атриум (530,4 м2)
инвентаря

7 Помещение кассы 1 этаж.
Атриум (530,4 м2)

8 Кабинет врача 2 этаж.
Место не определено

9 Кабинет 2 этаж.
администратора, либо Место не определено
директора

Начальник управления культуры и спорта d'I{ r-



Отчет
по расходованию концессионером средств в рамках осуществления инвестиций на создание объекта соглашения N21 концессионного

соглашения N2]-KC от 08.04.2016г

Наименование работ (услуг) N~, дата договора на выполнение Наименование исполнителя Объем
Подтверждающие документы

работ, услуг работ, услуг выполнения, руб.

1 2 3 4 5 6

Выполнение инженерно-геодезических и акт сдачи-приемки выполненных работ
инженерно-геологическихизысканий по

договор N~10 от 26.04.2016 000 «Компания 149602,58 от 26.12.2016; счет-фактура N~1 О от
объекту: "Пункт проката спортивного ЭКОТЕХПРОМ» 26.12.2016
инвеснтаря Экстрим-парк "Горизонт"

исполнитель 000 договор подряда
Разработка проектной документации

«Грандпроект»
22.04.2016г. N~ 8; договор 873500,00 aKTN~12 от 17.07.2016
подряда от 21.10.20 16r.N~ 24

принято в соответствии сусловими
договора: в размере 45% платы за

Технологическое присоединение к Договор NQ 4-009/17 от ЗАО "Уральские
технологическое присоединение в

электрическим сетям 15.02.2017 электрические сети" 422411,30 соответствии с условиями договора
внесения платы (15 % - в течение 15 дней
и 30% в течение 60 дней со дня
заключения договора)

Типовой договор о принято в соответствии сусловими

подключении (технологическом договора: 86 191,31 рублей (35% полной
Подключение (технологическое платы за подключение в течение 15 дней
присоединение ) к централизованной присоединении) к

МУП БВКХ "Водоканал" 209321,75 с даты заключения договора) и 123
системе водоснабжения

централизованной системе
130,44 рублей (50% полной платы за

холодного водоснабжения N.395
(В) от 23.03.2017 подключение в течение 90 дней с даты

заключения договора)

Типовой договор о принято в соответствии сусловими

подключении (технологическом договора: 61 552,89 рублей (35% полной
Подключение (технологическое

присоединении) к платы за подключение в течение 15 дней
присоединение ) к централизованной - ,,-- 149485,59 с даты заключения договора) и 87 932,70централизованной системесистеме водоотведения

водоотведения NQ396 (К) от рублей (50% полной платы за

23.03.2017 подключение в течение 90 дней с даты
,

Сгроительно-монгажные работы 2480135,70

в том числе:

Подготовительные работы (раздел договор N~01/06 от 01.06.2017г.,
(акт о приемке выполненных работ

000 "Авеста" 630 140,95 (форма N~KC-2) NQ1 от 11.07.2017г.,
"Генплан") сметная стоимость справка о стоимости выполненных работ

<!><>рма N~KC-3) N~1 от 11.07.2017г.
акт о приемке выполненных раоот

конструкции железобетонные договор подряда N~24/03 от 000 "Авеста" 1 263487,28
(формаN~КС-2)NQ2 от 10.07.2017г,

24.03.2017г. справка о стоимости выполненных работ
(формаN~КС-3)N~2 от 10.07.2017г.
акт о приемке выполненных работ

динамические испытания свай
договор подряда N~24/03 от 000 "Авеста" 52283,44

(форма NQKC-2) NQ1 от 10.07.2017,
24.03.2017г. справка о стоимости выполненных работ

K~1 от 10.07.2017г. (форма NoKC-3J
акт о приемке выполненных работ

Устройство наружного водопровода и договор подряда N~24/03 от
000 "Авеста" 494484,90 (форма N~KC-2) N~1 отI9.07.2017г.,

канализации 24.03.2017г. справка о СТОИМОСТИ выполненных работ
(формаN~КС-3)NQ 1 от 19.07.2017г

Подключение (врезка) водопроводной договор подряда NQ24/03 от МУП БВКХ "Водоканал" 39739,13
акт N~3533 от 30.06.2017, счет-фактура

сети в цеитвальиую магистраль 24.03.2017г. N~3534 от 30.06.2017г.

ИТОГО 4284456,92

21.07.2017.

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление капитального
строительства Березовского городского
округа»

Воробьев С.Е.

Заведующий отделом инвестиционного
развития администрации Березовского
городского округа

Истомина Н.В.


