

УТВЕРЖДАЮ:



Главный инженер
АО «ЕТК»

Ю.Ф. Григорьев

А К Т

сдачи-приёмки из ремонта по договору: «Ремонт зданий павильонов ПК-43, ПК-86, тепlopункта №8, восстановление изоляции БМ-4, БМ-6, БМ-9», выполненного в соответствии с Концессионным Соглашением №8-КС от 27.11.2017

Комиссия в составе:

от Инвестора:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – Заместитель главы администрации Березовского городского округа | Еловигов А.В. |
| – Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | Мезенцев Е.М. |
| – Инженер по коммунальной инфраструктуре МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | Борисова О.И. |

от Заказчика:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – Руководитель группы ремонта зданий и сооружений
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» | Никанов М.В. |
| – Начальник РТС-8
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» | Азеев А.А. |

от подрядной организации:

- | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| – Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания» | Огарев В.А. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|

назначенная для приёмки из ремонтов по договору: «Ремонт зданий и сооружений г. Березовский»

произвела приёмку в эксплуатацию законченных работ

по договору: «Ремонт павильонов ПК-43, ПК-86, тепlopункта №8, восстановление изоляции БМ-4, БМ-6, БМ-9»

Приёмка работ выполнена, согласно локальной смете, приложенной к договору подряда от 08.04.2021 г.
№ 3300-FA049/02-010/0031-2021.

При приёмке установлено:

1. ремонт выполнялся ООО «Уральская строительная компания»
в период с 01 августа 2021 по 30 ноября 2021 и выполнен за 122 календарных суток
против 183 суток по плану.

Ответственный руководитель работ Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания»
Огарев В.А.

Производитель работ (бригада) Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания»
Огарев В.А.

2. ремонт произведён на основании: договор 3300-FA049/02-010/0031-2021 от 08.04.2021

3. имеющие место отступления от локальной сметы: Отсутствуют

4. при ремонте выполнены следующие основные работы: **ТП №8, Гагарина, 106:** Ремонт фасада, замена оконных блоков, устройство отмостки, внутренние отделочные работы. **Павильон ПК-43:** Ремонт кровли, ремонт фасада, устройство отмостки, замена металлической двери. **Тепломагистраль М-39:** восстановление изоляции участка от пер. Добролюбова в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ, восстановление изоляции от павильона №3, ПК17 в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ.

5. перечень недоделок или не представленной документации:

Отсутствуют

6. сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации (с НДС-20%)

3 999 592,80 руб.

сметная стоимость ремонта по договору, с учетом понижающего коэффициента (с НДС -20%)

3 799 973.16 руб.

фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ (с НДС-20%)

3 783 516,84 руб.

Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта

0 руб.

7. комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту: Акт КС-2 №1 от 25.09.2021 г., акт КС-3 №1 от 25.09.2021 г., акт КС-2 №2 от 20.11.2021 г., Акт КС-3 №2 от 20.11.2021 г., локальный сметный расчёт №1, 2, акты освидетельствования скрытых работ (39 шт.)

Решение комиссии:

Здание ТП8, павильон ПК-43, участки тепломагистрали М-39 (восстановление изоляции от пер. Добролюбова в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ – 62 м, восстановление изоляции от павильона №3 ПК17 в сторону Ново-Свердловской ТЭЦ – 59 м) в г. Березовский принять в эксплуатацию с 01.01.2022 г.

Приложение к акту:

Акты освидетельствования скрытых работ №1-19 (ТП8, Гагарина, 106), Акты освидетельствования скрытых работ №20-31 (павильон ПК-43), Акты освидетельствования скрытых работ №32-39 (тепломагистраль М-39).

– Заместитель главы администрации Березовского городского округа

Еловиков А.В.

– Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Мезенцев Е.М.

– Инженер по коммунальной инфраструктуре МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Борисова О.И.

– Руководитель группы ремонта зданий и сооружений АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Никанов М.В.

– Начальник РТС-8 АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Азеев А.А.

– Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания»

Огарев В.А.