

## ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы»

от 16.02.2021

Место проведения: г. Березовский, ул. Театральная, 9

На общественной комиссии присутствовали:

Глава администрации Березовского городского округа, председатель комиссии Е.Р. Писцов;

И.о. заместителя главы администрации Березовского городского округа, заместитель председателя комиссии Н.В. Сахарова;

Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации Березовского городского, секретарь комиссии С.В. Метельникова;

Члены комиссии:

И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Березовского городского округа И.В. Забелин;

Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» И.А. Ненашев;

Главный редактор газеты «Березовский рабочий», представитель Общероссийского народного фронта С.В. Стуков;

Депутат Думы Березовского городского округа А.Н. Горевой.

Повестка

1.О ходе реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Березовского городского округа.

Слушали:

Н.В. Сахарову – и.о. заместителя главы администрации Березовского городского округа.

Решили:

1.Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Березовского городского округа.

2.О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», согласно доклада Министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнова «О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 16.02.2021.

Слушали:

И.В. Забелина – и.о. начальника отдела ЖКХ администрации Березовского городского округа.

Решили:

2.1.Принять к сведению доклад Министра энергетики жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнова «О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 16.02.2021.

2.2.Принять к сведению информацию о сроках реализации проекта в 2021 году:

-с 01.04.2021 начать строительно-монтажные работы;

-до 01.09.2021 завершить строительно-монтажные работы;

-до 01.10.2021 обеспечить 100% кассовое исполнение;

-до 15.10.2021 обеспечить торжественное открытие объектов.

2.3.Принять к сведению информацию о проведении рейтингового голосования в 2021 году (контрольные точки по организации проведения):

-с 07.02.2021 до 08.03.2021 проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ с учетом результатов рейтингового голосования;

-не позднее 15.03.2021 актуализация муниципальных программ с учетом результатов рейтингового голосования.

2.4.Принять к сведению информацию о размещении в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информации системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации о ходе реализации муниципальных программ, в том числе процент наполнения менее 100% у Березовского городского округа (90%-99%), откорректировать ее в срок до 01.04.2021.

2.5.Принять к сведению информацию о достижении показателя результативности использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в рамках реализации региональной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» в 2021 году - «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды», значение показателя результативности - более 90%.

Секретарь комиссии



С.В. Метельникова