

«СОГЛАСОВАНО»



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лосиное ЖКХ»

С. Т. Крицкий

2025 года



План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 г.г. ООО «Лосиное ЖКХ».

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
Котельная п. Солнечный			
1.	Проведение гидравлических испытаний водогрейных котлов КВСр/КВСа-0.8К/1.0Гс и трубопроводов котельной	До 30 мая 2025 года	
2.	Проведение работ по устранению нарушений, выявленных при гидравлических испытаниях	До 30 июня 2025 года	
3.	Проведение промывки водогрейных котлов и трубопроводов котельной	До 15 июля 2025 года	
4.	Ревизия/ремонт/замена запорно-регулирующей арматуры котельной	До 30 июня 2025 года	
5.	Ревизия/замена водометров, манометров	Июль 2025 года	
	Установка оборудования химводоподготовки	Июль 2025 года	
6.	Ревизия/ремонт/замена насосов котельной	Июль 2025 года	
7.	Ревизия/ремонт/замена электротехнического оборудования котельной	Июль 2025 года	
8.	Проведение очистки дымоходов	Июнь 2025 года	
9.	Проведение необходимых ремонтных работ строительных конструкций здания котельной по результатам обследования	До 30 августа 2025 года	
10.	Закупка топлива для котельной (дрова)	Май-декабрь 2025 года	
Тепловые сети п. Лосиный, п. Солнечный			
11.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей	До 30 мая 2025 года	
12.	Проведение работ по устранению нарушений, выявленных при гидравлических испытаниях	До 30 июня 2025 года	
13.	Проведение промывки трубопроводов тепловых сетей	До 15 июня 2025 года	
14.	Ревизия/ремонт/замена запорно-регулирующей арматуры	До 30 августа 2025 года	
15.	Расчистка санитарных зон участков наземных теплосетей от озеленения	До 15 сентября 2025 года	
16.	Восстановление изоляционного слоя трубопроводов наземных теплосетей	До 15 сентября 2025 года	
16.	Ревизия/ремонт коробов наземных тепло узлов	До 15 сентября	

Главный инженер ООО «Лосиное ЖКХ»

Д. Ю. Сабуров